

Marco lógico

PROYECTO UNIDAD MOVIL DE SALUD – ASOF			
Objetivos de Desarrollo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>FIN: Incrementar el acceso de los habitantes de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Los Ríos a servicios de salud, a través de la implementación de una UMS que brinde atención médica y odontológica ambulatoria de primer nivel.</p> <p>PROPOSITO: Adquirir un vehículo y adecuarlo con el equipamiento necesario para que pueda utilizarse con una UMS en las zonas de influencia de la Fundación ASOF.</p>	<p>30 meses después de iniciado el proyecto:</p> <p>Porcentaje de socias recibiendo atención médica en la UMS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de socias CREER recibiendo atención médica se ha incrementado en un 50% con respecto a la línea de base • Porcentaje de niños/as CREER recibiendo asistencia odontológica se ha incrementado en un 40% con relación a la línea de base • Número de controles prenatales de socias de CREER es en promedio de 7 <p>A los 7 meses de iniciado el proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se tiene un vehículo nuevo, completamente equipado para operar como UMS 	<p>Estadísticas UMS - ASOF</p> <p>Estadísticas UMS - ASOF</p> <p>Estadísticas UMS - ASOF</p> <p>Factura de fabricante de UMS y acta de entrega-recepción</p>	<p>Se mantiene el interés de las autoridades provinciales en apoyar la operación de la UMS de ASOF.</p> <p>Se ha conseguido el financiamiento de algún donante</p>
Actividades	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
1. Adquisición y equipamiento de un vehículo como UMS	<p>1.1. 1 mes después de iniciado el proyecto, el vehículo ha sido comprado</p> <p>1.2. Al final del primer mes del proyecto, se ha comprado el equipo necesario para adecuar el vehículo en UMS</p>	<p>Factura de compra del vehículo</p> <p>Facturas de compra de los equipos</p>	Se ha conseguido el financiamiento de algún donante
2. Levantamiento de la encuesta “Fichas de Información Familiar” en las áreas de influencia del proyecto y determinación de la línea de base	2.1. Al final del primer semestre del proyecto la línea de base, construida	Informe de consultoría	Existe voluntad de parte de las Direcciones Provinciales de Salud para apoyar el levantamiento de la línea de base
3. Coordinación con las autoridades provinciales de educación para la operación de la UMS	3.1. Luego de 5 meses de iniciado el proyecto, se ha firmado Acuerdos de Cooperación entre ASOF y las Direcciones Provinciales de Salud	Acuerdos de cooperación	Existe interés de las autoridades provinciales de salud de trabajar con el

	3.2. 6 meses después del inicio del proyecto las autorizaciones para la operación de la UMS, concedidas	Autorizaciones de operación	sector privado en la prestación de servicios de salud a zonas rurales y urbano-marginales
4. Adquisición de medicinas e insumos	4.1. Al final del primer semestre del proyecto, se ha comprado los insumos y medicinas para la operación de la UMS	Facturas de compra de insumos y medicinas	Las autoridades de salud de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Los Ríos facilitan la adquisición de insumos y medicinas a menores costos
5. Contratación del personal para la UMS	5.1. A los 5 meses de iniciado el proyecto el personal para brindar el servicio médico a través de la UMS, contratado	Contratos de trabajo	Se cuenta con cuadros profesionales suficientes con interés en un proyecto de desarrollo vinculado a la salud
6. Operación de la UMS en las zonas de influencia del proyecto	6.1. A los 7 meses de iniciado del proyecto, la UMS ha iniciado la prestación de los servicios de salud	Bitácoras de la UMS	Las socias de CREER mantienen su adhesión al proyecto de UMS